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RĂSPUNSURI CONSOLIDATE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI NR.1 

Procedura de atribuire a contractului EPC 

Proiectare, achiziție, construcție, punere în funcțiune și operare & mentenanță (2 ani) 
aferente Centralei Electrice Fotovoltaice Turda 

Beneficiar: RES Invest South East Europe S.R.L. 

Obiectul procedurii 

Atribuirea contractului de tip EPC – Design & Build, cu preț global (lump-sum), pentru 
realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate instalată de minimum 50 
MWp DC și 29,4 MW AC, situată în Municipiul Turda, Județul Cluj. 

Documentație de referință 

Prezentele răspunsuri sunt emise în baza și în completarea următoarelor documente ale 
procedurii de achiziție: 

-Anexa B – Instrucțiuni pentru ofertanți 
-Anexa A – Cerințele angajatorului / Employer’s Requirements 
-Anexa C – Criterii de eligibilitate, evaluare și departajare a ofertelor 
-Condițiile Generale și Particulare de Contract – FIDIC Silver Book 
-Orice alte clarificări și erate publicate de Beneficiar pe parcursul procedurii 

Cadru procedural 

În conformitate cu prevederile Capitolului 5 – Reguli de comunicare și clarificări din Anexa 
B – Instrucțiuni pentru ofertanți, Beneficiarul răspunde în mod clar, complet și 
nediscriminatoriu tuturor solicitărilor de clarificări primite din partea ofertanților interesați, 
în termenele stabilite prin documentația de licitație și eratele publicate. 

Caracterul documentului 

Prezentele Răspunsuri consolidate la solicitările de clarificări: 

-fac parte integrantă din documentația de licitație; 
-sunt obligatorii pentru toți ofertanții; 
-prevalează asupra oricăror interpretări diferite ale documentației inițiale; 
-trebuie avute în vedere la elaborarea ofertelor tehnice și financiare. 

Publicare 

Documentul este publicat pe pagina oficială a proiectului și se aplică tuturor operatorilor 
economici interesați de participarea la procedura de achiziție. 
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Nr. Solicitare de clarificare Răspunsul Entității Contractante 

1 

Va rugam sa precizati capacitatea instalata pe 
care trebuie sa o ofertam deoarece conform 
CS “Proiectul constă în realizarea unei 
centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate 
instalată de minimum 50 MWp (DC) și 29,4 
MW (AC), la nivel de racordare 20 kV, 
amplasată în Municipiul Turda, Județul Cluj” 
iar conform ATR nr. 6010221033781/data 
05.12.2023 puterile sunt 33.89 MWp (DC) și 
29,4 MW (AC); 

Capacitatea care trebuie ofertată este următoarea: 
 
– Puterea instalată în curent alternativ (AC) este fixă și limitată la 29,4 MW, conform prevederilor Avizului Tehnic de 
Racordare (ATR) nr. 6010221033781 din data de 05.12.2023. Această valoare nu poate fi depășită. 
 
– Puterea instalată în curent continuu (DC) trebuie să fie de minimum 50 MWp, conform Cerințelor Angajatorului (Caietul 
de Sarcini), cu condiția respectării tuturor cerințelor tehnice aplicabile (ATR, reglementări ANRE, limitele producătorilor 
de echipamente și condițiile de garanție). 
 
Valorile de 33,89 MWp (DC) menționate în ATR reprezintă configurația analizată la momentul emiterii ATR și nu constituie 
o limitare maximă a puterii instalate în DC, atât timp cât puterea injectată în rețea rămâne limitată la 29,4 MW AC. 
 
Ofertanții vor propune configurația optimă DC/AC în cadrul ofertei tehnice, cu respectarea puterii AC autorizate și a 
cerințelor de performanță și fiabilitate ale echipamentelor. 
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Va rugam sa clarificati daca in obiectul 
contractului intra proiectarea/executia unei 
statii de 110 sau doar racordul 20 kV la SEN, 
deoarece conform CS “Proiectul constă în 
realizarea unei centrale electrice fotovoltaice 
cu o capacitate instalată de minimum 50 MWp 
(DC) și 29,4 MW (AC), la nivel de racordare 20 
kV, amplasată în Municipiul Turda, Județul 
Cluj”,  AC nr. 106/20.06.2025 este pentru 
“Construire PV, imprejmuire, bransamente 
energie electrica si racord la SEN”,  iar 
conform ATR nr. 6010221033781/data 
05.12.2023 apare statie de conexiune in linie 
110kV cu statie de transformare 40MVA 
20/110kV; 

Domeniul contractului EPC nu include proiectarea și/sau execuția stației de transformare 20/110 kV și nici realizarea 
stației de conexiune în linia de 110 kV. 
 
În cadrul prezentului contract EPC, Antreprenorul va avea în responsabilitate: 
 
proiectarea și execuția centralei fotovoltaice, 
 
stațiile de transformare de medie tensiune (20/0,8 kV), 
 
rețeaua internă de 20 kV, 
 
cablurile de medie tensiune până la punctul de interfață din interiorul stației 20/110 kV, 
 
terminarea și conectarea cablurilor de 20 kV în celula dedicată. 
 
Stația de transformare 20/110 kV, inclusiv racordul la linia de 110 kV, va fi proiectată și realizată printr-un contract 
separat, în sarcina Beneficiarului. 
 
Mențiunile din Autorizația de Construire nr. 106/20.06.2025 referitoare la „racord la SEN” se aplică în limitele domeniului 
EPC descris mai sus, respectiv până la interfața de medie tensiune, fără a include stația 110 kV. 
 
Prevederile din ATR nr. 6010221033781 din 05.12.2023 referitoare la stația de conexiune 110 kV definesc soluția de 
racordare aprobată, însă nu extind obiectul prezentului contract EPC. 

3 
Va rugam sa puneti la dispozitie HCL nr. 
138/20.07.2023 aferent PUZ. HCL nr. 138/20.07.2023 aferent PUZ a fost încărcată și este disponibilă pe site-ul proiectului, în secțiunea Clarificări. 
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Va rugam sa ne comunicati care este durata 
contractului pentru lucrarile de proiectare,  
respectiv lucrarile de executie.  

În faza de ofertare nu se solicită depunerea unui program de execuție detaliat din partea ofertanților. 
 
Documentația de licitație include Anexa 11 – Program de execuție, care are caracter orientativ și reflectă planificarea 
estimativă a Beneficiarului. 
 
Programul de execuție detaliat (baseline schedule), inclusiv etapele de proiectare și execuție, va fi solicitat după 
desemnarea Antreprenorului câștigător și va fi elaborat de acesta în conformitate cu prevederile contractuale și agreat de 
Beneficiar. 

5 

 In DTAC, puterea instalata in panourile 
fotovoltaice si numarul de transformatoare 
este diferit  
fata de numarul din plansa “PERPETUM SEE - 
Turda -- Plan de Situatie”. Va rugam sa ne  
confirmati faptul ca informatiile ce trebuie 
respectate sunt cele din plansa respectiva.  
 
  

Diferențele dintre valorile privind puterea instalată și numărul de echipamente rezultate din documentația DTAC și cele 
indicate în planșa „PERPETUM SEE – Turda – Plan de Situație” sunt cunoscute. 
 
Autorizația de Construire definește obiectul lucrărilor autorizate, respectiv realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, 
a împrejmuirii și a racordului, conform funcțiunii aprobate. 
 
Valorile și configurațiile tehnice detaliate prezentate în DTAC au caracter orientativ și pot fi ajustate în cadrul proiectării și 
execuției EPC, cu condiția respectării obiectului autorizat și a cerințelor din Caietul de Sarcini. 
 
Capacitatea instalată în curent continuu (DC) care trebuie ofertată este de minimum 50 MWp, conform Cerințelor 
Angajatorului. 
 
Ofertantul are libertatea de a optimiza configurația tehnică și layout-ul centralei, inclusiv poziționarea echipamentelor și 
configurația câmpurilor fotovoltaice, în scopul obținerii unor performanțe tehnice și economice îmbunătățite, cu 
respectarea cerințelor Angajatorului. 
 
Planșa „PERPETUM SEE – Turda – Plan de Situație” are caracter informativ și orientativ, fiind utilizată ca suport tehnic 
pentru înțelegerea configurației generale a proiectului. 
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Va rugam sa ne confirmati daca in cadrul 
propunerii tehnice, productia anuala si 
valoarea PR  
se pot declara cele calculate cu programul 
PVsyst, sau rezultatele din PVsyst trebuie 
extrase si  
calculate conform ANEXA A. 

Producția anuală estimată și valoarea Performance Ratio (PR) vor fi declarate pe baza simulărilor realizate în PVsyst, în 
conformitate cu cerințele Capitolului 7 – Yield Analysis din Anexa A – Cerințele Angajatorului. 
 
Rezultatele utilizate pentru declararea producției și a PR trebuie să fie direct derivate din simularea PVsyst, utilizând 
ipotezele, pierderile și condițiile de calcul prevăzute în Anexa A. 
 
Nu este necesară recalcularea separată a producției sau a PR în afara mediului PVsyst, atât timp cât simularea respectă 
integral cerințele specificate în Anexa A. 

7 
Productia ce va fi luata in considerare din 
PVsyst va fi cea la P95 sau la P50? 

Producția care va fi luată în considerare pentru ofertare și evaluare este producția estimată la un nivel de excedență P95, 
conform cerințelor Capitolului 7 – Yield Analysis din Anexa A – Cerințele Angajatorului. 
 
Valorile declarate pentru producția anuală și pentru Performance Ratio (PR) vor fi bazate pe simulările PVsyst realizate la 
nivel P95. 

8 

Prin PROD_AVG_GUAR de la criteriul B.3.1 
(anexa C) va referiti la productia de energie  
din primul an sau media primilor 2 ani 
(conform Anexa A, punctul 5.3, cuprinde testul 
de  
performanta intermediara de 1 an si testul de 
performanta finala de 1 an). 

Prin PROD_AVG_GUAR, conform criteriului B.3.1 din Anexa C, se înțelege producția anuală netă garantată declarată de 
ofertant, determinată în conformitate cu Capitolul 7 – Yield Analysis din Anexa A. 
 
Ofertantul va declara o singură valoare a producției anuale nete garantate, care va constitui referința de conformitate 
pentru fiecare an de test, respectiv: 
 
pentru Testul de Performanță Intermediar (după primul an de operare) și 
 
pentru Testul de Performanță Final (după al doilea an de operare), 
 
evaluate separat pentru fiecare an, conform prevederilor din Anexa A – Cerințele Angajatorului. 
 
PROD_AVG_GUAR nu reprezintă media aritmetică a producțiilor celor doi ani, iar pragurile minime prevăzute în Anexa C 
trebuie îndeplinite pentru fiecare an de test în parte, fără posibilitatea compensării între ani. 
 
Valoarea declarată va include efectele degradării anuale, în conformitate cu cerințele documentației de licitație. 
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Va rugam sa precizati daca se poate modifica 
tipul de structura Est-Vest, mai exact daca se 
poate modifica numarul de randuri de panouri 
pe latura de la 3P la 2P. Cred ca d.p.d.v al 
mentenantei structura pe 2 randuri pe fiecare 
latura Est-Vest este mult mai ok decat cea cu 
3 randuri. 

Se acceptă modificarea tipului de structură fotovoltaică cu orientare Est–Vest, inclusiv modificarea configurației de la 3P 
la 2P, cu condiția ca soluția propusă: 
 
să se încadreze integral în limitele terenului disponibil, 
 
să respecte toate zonele de excludere, inclusiv cele generate de distanțele de siguranță și de protecție (LEA/LES, drumuri, 
limite de proprietate etc.), 
 
să respecte cerințele urbanistice și de autorizare aplicabile, 
 
să asigure o capacitate instalată în curent continuu (DC) de minimum 50 MWp, conform Cerințelor Angajatorului. 
 
Layout-ul prezentat în documentația de licitație are caracter orientativ. Ofertantul are libertatea de a optimiza 
configurația structurală și layout-ul centralei în scopul obținerii unor rezultate tehnice și economice îmbunătățite, inclusiv 
din perspectiva operării și mentenanței, cu respectarea cerințelor Angajatorului. 
 
Responsabilitatea demonstrării fezabilității tehnice și a respectării tuturor constrângerilor de amplasament revine 
Ofertantului. 

10 

Va rugam sa precizati cum a fost ajuns la 
raportul CA/CC de 1,71, avand in vedere ca 
din toate simularile noastre, raportul maxim 
ce poate fi atins este de 1,29. 

Raportul CC/CA = 1,71 indicat în documentația de licitație rezultă din configurația preliminară orientativă prezentată în 
planșa „PERPETUM SEE – Turda – Plan de Situație”, în care sunt ilustrate valori indicative pentru puterea instalată în 
curent continuu și puterea instalată în curent alternativ. 
 
Această valoare nu reprezintă o cerință contractuală explicită de ofertare. Având în vedere cerința Angajatorului privind 
capacitatea instalată în curent continuu de minimum 50 MWp, raportul DC/AC al soluției finale va rezulta din configurația 
tehnică propusă de ofertant și nu poate fi mai mic decât cel corespunzător îndeplinirii acestei cerințe. 
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Se pot folosi si alti producatori la posturile de 
trasformare / invertoare ? 

Se acceptă utilizarea și a altor producători pentru posturile de transformare și invertoare, cu condiția ca echipamentele 
propuse: 
 
să respecte toate cerințele tehnice minime prevăzute în Caietul de Sarcini, 
 
să fie echivalente sau superioare din punct de vedere al performanței, fiabilității și duratei de viață, 
 
să fie compatibile cu soluția de racordare și cu configurația generală a centralei, 
 
să fie însoțite de garanțiile minime solicitate în documentația de licitație. 
 
Ofertantul este responsabil pentru alegerea echipamentelor și pentru integrarea acestora în soluția tehnică propusă, cu 
respectarea cerințelor Angajatorului. 
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Tinand cont de faptul ca ATR nr. 
6010221033781/data 05.12.2023 aproba 
racordarea la reteaua electrica pentru 
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - Pap = 
29,4 MW, solicitam urmatoarele clarificari -> 
Care este stadiul ATR-ului mai sus mentionat 
deoarece conform PERPETUM SEE - Turda - 
Plan de Situatie.pdf, se prezinta si o zona care 
va fi dedicata pentru stocare? Se va face o 
actualizare a ATR-ului? Doar pentru stocare 
sau si pentru putere (50 MW (DC))? In cazul 
unui raspuns afirmativ, va rugam sa precizati 
daca este in obligatia executantului sau a 
beneficiarului? 

Avizul Tehnic de Racordare ATR nr. 6010221033781 din 05.12.2023 este valabil și acoperă racordarea la rețeaua electrică 
a centralei electrice fotovoltaice pentru puterea aprobată în curent alternativ. În baza acestui ATR, procedura de 
racordare este în derulare, prin contract de racordare încheiat de Beneficiar. 
 
Zona indicată în planșa „PERPETUM SEE – Turda – Plan de Situație” ca fiind destinată instalației de stocare (BESS) face 
obiectul unui proiect separat, aflat în dezvoltare distinctă față de prezenta procedură EPC pentru centrala fotovoltaică. 
 
În acest context: 
 
proiectul de stocare (BESS) nu face obiectul prezentei licitații EPC, 
 
orice demers privind actualizarea ATR-ului în legătură cu instalația de stocare va fi realizat separat, de către Beneficiar. 
 
Actualizarea ATR, dacă va fi necesară, va viza exclusiv integrarea instalației de stocare, fără a modifica obiectul 
prezentului contract EPC pentru centrala fotovoltaică. 
 
Nu există obligații pentru Antreprenorul EPC în ceea ce privește actualizarea ATR, racordarea sau integrarea instalației de 
stocare în cadrul prezentului contract. 

13 

In cazul in care actualizarea ATR-ului este in 
sarcina beneficiarului si este deja in curs de 
actualizare, va rugam sa clarificati ce anume 
s-a solicitat prin actualizarea de ATR, pentru a 
a avea o privire de ansamblu a intregului 
proiect. 

Actualizarea Avizului Tehnic de Racordare, aflată în sarcina Beneficiarului, are ca scop integrarea instalației de stocare a 
energiei (BESS), fără modificarea puterii aprobate de evacuare în rețea. 
 
Prin această actualizare se urmărește exclusiv includerea funcției de absorbție a energiei din rețea, necesară operării 
instalației de stocare, centrala fotovoltaică și parametrii săi de racordare rămânând neschimbați. 
 
Proiectul de stocare (BESS) este distinct și nu face obiectul prezentei proceduri EPC. 
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14 

Tinand cont de faptul ca AC nr. 
106/20.06.2025 face obiectul “Construire PV, 
imprejmuire, bransamente energie electrica si 
racord la SEN”, solicitam urmatoarele 
clarificari: 
a) conform PERPETUM SEE - Turda -- Plan de 
Situatie.pdf, se prezinta si o zona care va fi 
dedicata pentru stocare. Se va obtine un nou 
AC pentru stocare sau prezentul AC va fi 
modificat? Va rugam sa precizati daca 
modificarea este in sarcina ofertantului sau a 
beneficiarului. In cazul in care este in sarcina 
ofertantului, costurile sunt incluse in pretul 
precizat in CS sau se bugeteaza costuri 
suplimentare? 
 
b) deoarece stația de transformare 110/20 kV 
este realizată printr-un contract separat și nu 
face parte din domeniul contractului EPC 
atribuit prin prezenta procedură, va rugam sa 
clarificati daca autorizatia va suporta 
modificare. Se va face o noua autorizatie 
pentru racordul la SEN? In caz contrar nu se 
poate face PVRTL decat la finalizarea tuturor 
lucrarilor (PV + racordare la SEN), respectiv nu 
se poate asuma un termen concret pentru PIF. 

a)Zona indicată în planșa „PERPETUM SEE – Turda – Plan de Situație” ca fiind destinată instalației de stocare a energiei 
(BESS) face obiectul unui proiect separat, distinct de centrala fotovoltaică. 
 
Pentru instalația de stocare se va obține o autorizație de construire separată, fiind în sarcina Beneficiarului. 
 
Proiectul de stocare (BESS), inclusiv documentațiile de autorizare aferente și eventualele modificări ale autorizațiilor 
existente, nu fac obiectul prezentei proceduri EPC. 
 
Ofertantul/Antreprenorul EPC nu are nicio obligație privind autorizarea instalației de stocare, iar nu sunt prevăzute costuri 
în acest sens în cadrul prețului ofertat.    
 
b)Stația de transformare 110/20 kV și lucrările de racordare la Sistemul Electroenergetic Național sunt realizate în baza 
unui contract separat, care nu face parte din domeniul contractului EPC atribuit prin prezenta procedură. 
 
Autorizația de Construire aferentă centralei fotovoltaice nu va fi modificată ca urmare a acestui fapt, iar autorizațiile 
necesare pentru stația de transformare 110/20 kV și pentru racordarea la SEN sunt gestionate separat de către 
Beneficiar. 
 
Punerea în funcțiune (PIF) a centralei fotovoltaice este condiționată de existența și funcționalitatea stației de 
transformare 110/20 kV și a racordului la SEN, conform reglementărilor aplicabile. 
 
Lucrările aferente centralei fotovoltaice și cele aferente stației de transformare/racordului la SEN vor fi corelate și 
coordonate de Beneficiar, astfel încât să permită realizarea PIF în condiții normale de exploatare. 
 
Antreprenorul EPC nu are obligații contractuale privind proiectarea, autorizarea sau execuția stației de transformare 
110/20 kV și a racordului la SEN. 
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Layout-ul propus prin CS este obligatoriu sau 
poate suporta modificari/imbunatatiri din 
partea ofertantilor? 

Layout-ul prezentat în documentația de licitație (Caietul de Sarcini și planșele anexate) are caracter orientativ și nu este 
obligatoriu. 
 
Ofertanții pot propune modificări și îmbunătățiri ale layout-ului, inclusiv ale configurației câmpurilor fotovoltaice și 
poziționării echipamentelor, în scopul obținerii unor performanțe tehnice și economice îmbunătățite. 
 
Soluțiile propuse trebuie să respecte: 
 
limitele terenului disponibil, 
 
zonele de excludere și distanțele de siguranță și protecție, 
 
cerințele de autorizare aplicabile, 
 
cerințele Angajatorului, inclusiv capacitatea instalată în curent continuu de minimum 50 MWp. 
 
Responsabilitatea pentru fezabilitatea tehnică și conformitatea soluției propuse revine Ofertantului. 
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DTAC vizat spre neschimbare detine plan de 
situatie diferit fata de PERPETUM SEE - Turda -
- Plan de Situatie.pdf si PERPETUM SEE - Turda 
-- CAD-EW - 2025 11 24.dwg. Va rugam sa 
precizati care varianta este cea pe care 
trebuie sa o respecte ofertantul? In cazul in 
care este obligatoriu planul de situatie 
mentionat adineaori, si nu cel din DTAC, AC 
nr. 106/20.06.2025 va trebui modificat. Va 
rugam sa precizati daca modificarea este in 
sarcina ofertantului sau a beneficiarului. In 
cazul in care este in sarcina ofertantului, 
costurile sunt incluse in pretul precizat in CS 
sau se bugeteaza costuri suplimentare? 

Da, planul „PERPETUUM SEE – Turda – Plan de Situație” este inclus în DTAC-ul final vizat spre neschimbare, care a stat la 
baza emiterii Autorizației de Construire nr. 106/20.06.2025. 
Prin urmare, nu este necesară modificarea DTAC-ului sau a Autorizației de Construire. 
 
În consecință: 
 
nu există o neconcordanță între planul de situație din DTAC și planșele PERPETUUM puse la dispoziția ofertanților; 
 
nu este necesară modificarea Autorizației de Construire ca urmare a utilizării acestor planșe în faza de ofertare; 
 
nu revin obligații ofertantului privind modificarea documentațiilor de autorizare și nu se bugetează costuri suplimentare în 
acest sens. 
 
Eventualele ajustări ale layout-ului propuse de ofertant în cadrul ofertei tehnice vor avea caracter de optimizare, cu 
respectarea obiectului autorizat și a cerințelor Angajatorului, fără a afecta valabilitatea Autorizației de Construire. 
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17 

Avand in vedere schimbarea evidenta a temei 
de proiectare pentru care a fost obtinuta AC, 
va rugam sa clarificati aspectele 
privind  modificarea temei de proiect si 
anume: se va avea in vedere doar construire 
centrala fotovoltaica astfel incat PVRTL sa nu 
fie conditionat de racordarea la SEN?  In 
masura in care, in scopul actualizarii AC 
printr-o AC modificatoare veti pastra tema 
autorizata, urmand a fi actualizate doar aditia 
de BESS, noua configuratie a echipamentelor 
si racordarea al SEN , va rugam sa precizati 
cum vedeti posibila inchiderea cu PVRTL atat 
timp cat executia BESS si a solutiei de racord 
nu fac obiectul prezentului demers. 

Premisa existenței unei schimbări a temei de proiectare pentru care a fost emisă Autorizația de Construire nr. 
106/20.06.2025 nu este corectă. 
 
Tema de proiectare autorizată rămâne construirea unei centrale electrice fotovoltaice, împrejmuire, branșamente de 
energie electrică și racord la SEN, conform Autorizației de Construire emise, și nu se modifică în cadrul prezentei 
proceduri EPC. 
 
Instalația de stocare a energiei (BESS) reprezintă un proiect distinct, care nu face obiectul prezentei proceduri și care va fi 
autorizat separat, fără a afecta tema autorizată a centralei fotovoltaice. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor pentru centrala fotovoltaică (PVRTL) se va realiza pentru obiectul autorizat – centrala 
fotovoltaică – independent de execuția instalației de stocare, întrucât BESS nu face parte din domeniul contractului EPC. 
 
Punerea în funcțiune (PIF) a centralei fotovoltaice este condiționată de existența și funcționalitatea racordului la SEN, 
conform reglementărilor aplicabile, racord care este realizat printr-un contract separat, gestionat de Beneficiar. 
 
Nu se prevede emiterea unei Autorizații de Construire modificatoare pentru centrala fotovoltaică în cadrul prezentei 
proceduri EPC, iar Antreprenorul EPC nu are obligații privind autorizarea, execuția sau integrarea instalației de stocare a 
energiei sau a soluției de racord la SEN. 
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Va rugam sa ne spuneti daca puterea in DC 
poate fi modificata, in sensul micsorarii, asa 
incat sa se poata respecta urmatoarele 3 
conditii: Ord81 ANRE privind limitarile 
echipamentelor, ratia DC/AC max 1,5 impusa 
de producatorii de invertoare si puterea in AC 
specificata in ATR - 29,4 MW? In cazul unei 
rate CA/CC de peste 1,5 producatorii de 
invertoare nu mai sustin garantia 
echipamentelor. 

Nu, puterea instalată în curent continuu (DC) nu poate fi diminuată sub valoarea de minimum 50 MWp, aceasta fiind o 
cerință explicită a Angajatorului, conform Caietului de Sarcini. 
 
Puterea instalată în curent alternativ (AC) rămâne cea aprobată prin Avizul Tehnic de Racordare, respectiv 29,4 MW, iar 
respectarea acestei valori este obligatorie. 
 
Ordinul ANRE nr. 81 reglementează condițiile de racordare și exploatare din perspectiva rețelei electrice și nu impune 
limitări privind puterea instalată în curent continuu sau raportul DC/AC. 
 
Raportul DC/AC rezultat din aceste cerințe reprezintă o consecință a parametrilor impuși și nu o cerință contractuală 
distinctă. 
 
Ofertantul are responsabilitatea de a propune o soluție tehnică care să respecte simultan: 
 
cerințele Angajatorului privind puterea instalată în DC și AC, 
 
reglementările aplicabile, 
 
limitările tehnice ale echipamentelor utilizate și condițiile de garanție ale producătorilor. 
 
Alegerea echipamentelor și a configurației tehnice aparține Ofertantului. 
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Va rugam sa clarificati structura platilor, 
deoarece ultimele 3 plati (20%) sunt 
conditionate de existenta si functionalitatea 
statiei ridicatoare de racord 20/110kV. 

Structura de plăți este detaliată în Anexa 12 – Structura de plăți. 
 
Doar tranșa IPC7 este condiționată de Punerea în Funcțiune (PIF) a centralei fotovoltaice, etapă care, din punct de vedere 
tehnic și reglementar, presupune existența și funcționalitatea stației de transformare 20/110 kV și a racordului la SEN. 
 
Tranșa IPC8 este aferentă remedierii eventualelor neconformități minore (punch list scurt) și predării documentației 
finale și nu este condiționată de existența sau funcționalitatea stației de transformare 20/110 kV. 
 
Celelalte tranșe de plată sunt corelate exclusiv cu etapele de execuție și recepție ale centralei fotovoltaice și nu sunt 
condiționate de realizarea sau funcționalitatea stației de transformare 20/110 kV. 
 
Beneficiarul va asigura corelarea și coordonarea lucrărilor aferente centralei fotovoltaice cu lucrările aferente stației de 
transformare și racordului la SEN, astfel încât să fie posibilă îndeplinirea etapelor de PIF. 
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Va rugam sa clarificati graficul de executie 
care in acest moment contine si parti 
conditionate de existenta si functionalitatea 
statiei ridicatoare de racord 20/110kV (Testing 
&Commissioning 20.11.2026-13.05.2028) 

Intervalul Testing & Commissioning (20.11.2026 – 13.05.2028) include mai multe etape distincte, derulate succesiv, și nu 
reprezintă o singură activitate continuă condiționată integral de existența și funcționalitatea stației de transformare 
20/110 kV. 
 
În mod concret, această perioadă cuprinde: 
 
finalizarea lucrărilor mecanice și electrice și remedierea eventualelor neconformități (punch list), 
 
testele electrice și de cuplare (commissioning la rece / AC testing), 
 
inspecții și recepții (inclusiv, după caz, inspecții terțe), 
 
Punerea în Funcțiune (PIF) / COD, etapă care este, din punct de vedere tehnic și reglementar, condiționată de existența și 
funcționalitatea stației de transformare 20/110 kV și a racordului la SEN, 
 
Testul de Performanță Intermediar, care se desfășoară pe durata primului an de operare. 
 
Activitățile aferente execuției, testării și recepției centralei fotovoltaice pot fi realizate etapizat, până la nivelul permis de 
reglementările aplicabile, independent de execuția stației 20/110 kV. 
 
Beneficiarul va asigura corelarea lucrărilor aferente centralei fotovoltaice cu cele aferente stației de transformare și 
racordului la SEN, astfel încât să permită realizarea PIF și derularea testelor de performanță conform Contractului. 
 
Graficul de execuție are caracter orientativ, iar calendarul detaliat va fi stabilit și agreat după desemnarea ofertantului 
câștigător. 

21 

Care este perioada de valabilitate solicitata a 
SGB de buna executie (exprimata in nr de 
luni)? 

Perioada de valabilitate a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Execuție (SGB) este cea prevăzută în Anexa A – Cerințele 
Angajatorului, Capitolul 10 – Cerințe privind garanțiile financiare, document care face parte integrantă din documentația 
contractuală. 
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Cum se deosebesc practic cele garantii 
solicitate din punct de vedere acoperire 
riscuri? 
a.        SGB buna executie dupa momentul in 
care se diminueaza de la 10% la 5% si 
functioneaza ca o acoperire pentru defects 
liability / vicii (cf 1.1 din attach) si 
 
b.        SGB waranty bond de 5% (1.3) 

Diferențele dintre Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Execuție și Scrisoarea de Garanție pentru îndeplinirea 
obligațiilor din perioada de garanție (Warranty Bond), inclusiv riscurile acoperite și relația dintre acestea, sunt descrise în 
mod complet în Anexa A – Cerințele Angajatorului, Capitolul 10 – Cerințe privind garanțiile financiare. 

23 

Care este perioada de valabilitate solicitata a 
SGB de buna executie (exprimata in nr de 
luni)? 

Perioada de valabilitate a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Execuție (SGB) este cea prevăzută în Anexa A – Cerințele 
Angajatorului, Capitolul 10 – Cerințe privind garanțiile financiare, document care face parte integrantă din documentația 
contractuală. 

24 

Va rugam sa clarificati care este termenul 
contractual de finalizare al proiectului? 
(PVRTL parc si PIF) 

Termenul contractual de finalizare a proiectului este definit prin atingerea etapelor contractuale, respectiv: 
 
Recepția la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) pentru centrala fotovoltaică, și 
 
Punerea în Funcțiune (PIF) a centralei fotovoltaice. 
 
Termenele aferente acestor etape sunt cele prevăzute în Contract și în documentația de atribuire și sunt corelate cu: 
 
durata de execuție a lucrărilor aferente centralei fotovoltaice, și 
 
realizarea racordului la Sistemul Electroenergetic Național, printr-un contract separat, gestionat de Beneficiar. 
 
Graficul de execuție pus la dispoziție are caracter orientativ, iar calendarul detaliat va fi stabilit și agreat contractual după 
desemnarea ofertantului câștigător. 
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Tinand cont de faptul ca procedura de licitatie 
a fost lansata pe 30.12.2025, fiind perioada de 
concedii, s-au pierdut foarte multe zile de 
analiza a documentatiei, motiv pentru care 
solicitam decalarea depunerii ofertelor cu 15 
zile lucratoare. 

Având în vedere solicitarea primită, Beneficiarul a decis prelungirea termenului de depunere a ofertelor. 
 
Noul termen de depunere a ofertelor va fi 26 februarie, față de termenul inițial de 5 februarie. 
 
Prelungirea termenului va fi comunicată tuturor ofertanților în mod oficial, prin publicarea unei erate la documentația de 
atribuire. 
 
Celelalte prevederi ale documentației de atribuire rămân neschimbate. 

26 

Va rugam sa precizati care este delimitarea 
intre realizarea parcului fotovoltaic si 
realizarea statiei de transformare? Traseul de 
racord (MT) al parcului fotovoltaic va fi 
incadrat in cadrul realizarii parcului fotovoltaic 
sau nu face obiectul licitatiei curente? 

Traseul de racord în medie tensiune (MT – 20 kV) al parcului fotovoltaic face obiectul prezentei licitații EPC. 
 
Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea, furnizarea, instalarea și terminarea cablurilor de medie tensiune, până 
la interfața de conectare în interiorul stației de transformare 20/110 kV, conform Cerințelor Angajatorului. 
 
Lucrările și echipamentele aferente stației de transformare 20/110 kV propriu-zise nu fac obiectul prezentei proceduri. 

27 

Va rugam sa ne detaliati urmatoarele aspecte 
legate de SCADA: Se doreste realizarea 
separata si independenta SCADA parc 
fotovoltaic fata de SCADA Statie 
Transformare? Se doreste integrarea SCADA 
PARC F. in SCADA STATIE astfel incat sa fie o 
interfata unitara? In cazul in care se doreste 
SCADA unificata, va rugam sa desemnati 
responsabilii integrarii; 

Se va realiza SCADA dedicată și independentă pentru parcul fotovoltaic, care face obiectul prezentei proceduri EPC. 
 
SCADA stației de transformare 20/110 kV este realizată în cadrul unui contract separat și nu face obiectul prezentei 
licitații EPC. 
 
La nivel de operare, se va asigura interfața de comunicare necesară între SCADA parcului fotovoltaic și SCADA stației de 
transformare, astfel încât să fie posibil schimbul de semnale și date relevante pentru exploatare și dispecerizare, în 
conformitate cu cerințele Operatorului de Rețea și ale Beneficiarului. 
 
Responsabilitatea realizării și configurării SCADA parcului fotovoltaic, precum și a interfeței de comunicație până la 
punctul de delimitare, revine Antreprenorului EPC. 
 
Responsabilitatea integrării și operării SCADA stației de transformare, precum și a eventualei agregări la nivel superior 
(dispecerat / SCADA central), revine Beneficiarului, prin contractul separat aferent stației. 
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Punctul de masura al indicatorilor de 
performanta se vor stabilii la nivelul parcului 
fotovoltaic sau la nivelul statiei de 
transformare? 

Punctul de măsură pentru indicatorii de performanță (producție, PR, disponibilitate) este stabilit la nivelul parcului 
fotovoltaic, respectiv pe barele de 20 kV ale stației de transformare 20/110 kV, la Punctul de Conectare, conform 
Cerințelor Angajatorului. 
 
Măsurătorile se vor realiza pe baza datelor înregistrate de contoarele și echipamentele de măsură aferente parcului 
fotovoltaic, utilizate pentru evaluarea performanței contractuale. 

29 

Referitor la Sub-clauzele 1.1.16 si  1.1.17 
(Condiții Particulare – Partea B) va rugam sa 
confirmați revenirea la standardul FIDIC (Cost 
+ 5% profit) prin care orice „Cost” recunoscut 
în cadrul unei plati suplimentare să includă 
marja de profit de 5%, pentru a menține 
sustenabilitatea financiară a contractului în 
caz de pretenții justificate; 

Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauzele 1.1.16 si 1.1.17 se mentin in forma mentionata in Condiții Particulare 
– Partea B. 

30 

Referitor la Sub-clauza 13.7 din 
Condiții Particulare – Partea B,  pentru o 
gestionare echitabilă a riscurilor, 
solicităm reintroducerea indexării la 
componentele centralei fotovoltaice și 
manoperă, conform uzanțelor standard 
FID; Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauza 13.7 se mentine in forma mentionata in Condiții Particulare – Partea B. 

31 

Referitor la Sub-clauza 8.8 din Condiții 
Particulare – Partea A, propunem 
alinierea plafonului penalităților la 
standardul pieței de 10%, pentru a 
asigura un echilibru contractual conform 
uzanțelor din sectorul energetic; Se accepta limitarea penalitatilor de intarziere prevazute la pct. 8.8 din Conditii Particulare - Partea A, la 10% din Pretul 

total al Contractului 
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Referitor la Sub-clauza 17.2(d) din 
Condiții Particulare Partea A), vă rugăm 
să reanalizați distribuția riscurilor 
imprevizibile prin revenirea la textul 
standard FIDIC, asigurând astfel o 
gestiune echitabilă a evenimentelor de 
forță majora; Nu se accepta modificarea solicitata. Se mentine prevederea din Condiții Particulare – Partea B in sensul ca 

subparagraful (d) al Sub-clauzei 17.2 nu este aplicabil. 

33 

Referitor la Clauza 21 din Condiții 
Particulare – Partea B: Dispoziții Speciale, 
propunem reintroducerea mecanismului 
DAAB pentru a asigura soluționarea 
rapidă a divergențelor tehnice și evitarea 
blocajelor operaționale pe durata 
execuției și perioadei de mentenanta; 

Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauza 21.1 se mentine in forma mentionata in Condiții Particulare – Partea B. 

34 

Referitor la Art. 7 din Acord 
contractual, in vederea planificării 
calendarului de mobilizare, vă rugăm să 
confirmați statusul obținerii autorizației 
de înființare ANRE (dacă este emisă sau 
daca procedura a fost inițiată); Procedura pentru obtinerea autorizatiei de infiintare a fost initiata; autorizatia de infiintare nu a fost emisa pana la data 

prezentului raspuns. 
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Referitor la Sub-clauza 2.4 din Conditii 
Particulare- Partea A, pentru 
bancabilitatea proiectului, vă rugăm să 
confirmați menținerea obligației 
Angajatorului de a furniza dovezi privind 
aranjamentele financiare, deși clauza 
este marcată ca neaplicabilă; 

Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauza 2.4 din Conditii Particulare- Partea A, referitoare la Aranjamente 
financiare ale Angajatorului nu este aplicabila, astfel cum se mentioneaza in Conditii Particulare - Partea A. Desi nu va 
reprezenta o obligatie contractuala, pe parcursul derularii contractului, Angajatorul va putea analiza, cu buna-credinta, o 
solicitare rezonabila si justificata din partea Antreprenorului si va putea furniza suportul rezonabil in acest sens.  

36 

Referitor la Sub-clauza 19.2.3. din 
Conditii Particulare- Partea A, vă rugăm 
să clarificați dacă perioada asigurării de 
răspundere profesională până la 
Certificatul de Performanță vizează doar 
recepția EPC, pentru a optimiza costurile 
de asigurare; Asigurarea trebuie sa fie valabila inclusiv pe intreaga perioada de garantie si pana la emiterea Certificatului de 

Performanta, astfel cum este solicitat la pct. 10.4 din Cerintele Angajatorului 

37 

Referitor la Sub-clauza 4.23 din 
Conditii Particulare- Partea B, solicităm 
ca măsurile necesare în cazul 
descoperirilor arheologice să fie tratate 
ca Modificare, evitând asumarea de către 
Antreprenor a riscului arheologic; Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauza 4.23 se mentine cu amendamentele prezentate in Condiții Particulare – 

Partea B. 
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Referitor la Sub-clauza 1.12 din 
Conditii Particulare- Partea B, vă rugăm 
să clarificați dacă taxele oficiale pentru 
permisele, avizele, licențele și/sau 
aprobările care sunt necesare obținute în 
numele Angajatorului sunt incluse în preț 
sau vor fi refacturate la cost catre 
Angajator; 

Precum este mentionat in Sub-clauza 1.12 din Condiții Particulare – Partea B, cu exceptia ATR, autorizatiei de construire 
si autorizatiei de infiintare, orice alte  permise, avize, licențe și/sau aprobări necesare pentru execuția sau în legătură cu 
Lucrările vor fi obținute de către Antreprenor si pe cheltuiala Antreprenorului si, deci, nu vor fi refacturate catre Angajator 

39 

Referitor la Sub-clauza 4.4(a) din 
Conditii Particulare- Partea A, pentru 
asigurarea unei execuții la standarde 
înalte prin acces la specialiști de nișă, 
propunem stabilirea unui procent de 
subcontractare permis (cum ar fi de 
exemplu: 30%) necesar eficientizării 
graficului de lucrări; 

Nu se accepta modificarea solicitata. Subcontractarea este permisa doar cu acordul prealabil scris al Angajatorului. 

40 

Referitor la Sub-clauza 18.2 din 
Conditii Particulare- Partea B, vă rugăm 
să analizați revenirea la termenul de 
notificare de 14 zile pentru forță majoră, 
termenul de 5 zile fiind extrem de 
restrictiv în practică; 

Se accepta modificarea termenului la 7 zile. Fiind vorba despre notificarea incidentei unui Eveniment Exceptional, 
termenul de 7 zile este suficient pentru indeplinirea obligatiei de notificare. Termenul propus de 14 zile este nejustificat 
de mare. 
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Referitor la Sub-clauza 16.1 din 
Conditii Particulare- Partea B, propunem 
menținerea termenului standard de 21 
de zile pentru suspendarea lucrărilor în 
caz de neplată, in loc de “ 60 zile”; 

Nu se accepta modificarea solicitata. 

42 

Referitor la Sub-clauza 21.1 din 
Conditii Particulare- Partea B, va rugăm 
să analizați stabilirea limbii române ca 
limbă a arbitrajului, în corelare cu 
regulile Curții de Arbitraj (CCIR), pentru a 
facilita managementul juridic al 
eventualelor dispute; Se accepta solicitarea privind stabilirea limbii române ca limbă a arbitrajului, la Sub-clauza 21.1 din Conditii Particulare- 

Partea B. 

43 

Referitor la Sub-clauza 10.1(h) din 
Conditii Particulare- Partea B, va 
solicităm clarificarea responsabilităților 
privind autorizarea ISU și eliminarea 
acestei cerințe din procedura de recepție 
la terminare, conform practicilor 
standard pentru proiectele Fotovoltaice; 

Se accepta eliminarea cerintei de la Sub-clauza 10.1 lit. h) din Conditii Particulare - Partea B, privind intocmirea si 
depunerea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Proiect 

44 

Referitor la Servicii O&M din Acordul 
Contractual, vă rugăm să furnizați Anexa 
1 și să clarificați dacă întreținerea 
corectivă (inclusiv înlocuirea pieselor) are 
un plafon valoric anual, în vederea 
asigurării unei oferte sustenabile; 

Anexa 1 menționată în Acordul Contractual corespunde Anexei A – Cerințele Angajatorului, pusă la dispoziția ofertanților 
în cadrul documentației de atribuire. 
 
În ceea ce privește serviciile de O&M, condițiile, domeniul de aplicare și obligațiile aferente, inclusiv aspectele privind 
întreținerea corectivă, sunt cele prevăzute în Anexa A – Cerințele Angajatorului. 
 
Documentația de atribuire nu prevede un plafon valoric anual distinct pentru întreținerea corectivă, ofertanții urmând să 
își structureze oferta în conformitate cu cerințele și responsabilitățile definite contractual. 
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Referitor la Sub-clauza 1.1.58 din 
Conditii Particulare- Partea B, vă rugăm 
să reanalizați eliminarea Sumelor 
Provizorii pentru a permite o gestionare 
echitabilă a costurilor imprevizibile și a 
asigura viabilitatea financiară a 
proiectului; Nu se accepta modificarea solicitata. Se mentine amendamentul de la Sub-clauza 1.1.58, astfel cum sunt mentionate in 

Conditii Particulare - Partea B. 

46 

Referitor la Sub-clauza 1.12 din 
Conditii Particulare- Partea B, propunem 
extinderea termenului de plată a taxelor 
refacturate de la 15 la 30 de zile, pentru 
a asigura o corelare cu termenele 
standard de plată ale contractului; Se accepta modificarea termenului de plata de la 15 zile la 30 de zile in Sub-clauza 1.12 (ultimul subparagraf) din Conditii 

Particulare - Partea B 

47 

Referitor la Sub-clauzele 2.5 și 5.1 din 
Conditii Particulare- Partea B, vă rugăm 
să reanalizați eliminarea excepției privind 
răspunderea Angajatorului conform 
subclauzei 5.1, pentru a asigura alocarea 
echitabilă a riscului pentru datele ce nu 
pot fi verificate de Antreprenor înainte 
de semnare. 

Nu se accepta modificarea solicitata. 
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Avand in vedere conditia din 
documentul 4_Anexa C – Criterii de 
eligibilitate, evaluare și departajare a 
ofertelor RO.pdf (art. A.1 Experiență 
tehnică în proiecte similare), va rugam sa 
precizati daca se accepta demonstrarea 
experientei relevante in executia de 
proiecte EPC pentru centrale fotovoltaice 
prin 2 proiecte similare care insumeaza 
48 MWp (un proiect de 21 MWp si un 
proiect de 27 MWp). 

Conform Anexa C – Criterii de eligibilitate, evaluare și departajare a ofertelor, art. A.1 – Experiență tehnică în proiecte 
similare, cerința minimă este îndeplinită exclusiv prin demonstrarea a minimum un (1) proiect EPC fotovoltaic finalizat cu 
succes, cu o putere instalată de cel puțin 30 MWp, realizat în ultimii trei (3) ani. 
 
Cerința nu permite cumularea mai multor proiecte de capacitate mai mică pentru atingerea pragului solicitat. 
 
În consecință, demonstrarea experienței prin două proiecte EPC care însumează 48 MWp (21 MWp + 27 MWp) nu este 
conformă cu cerința de eligibilitate prevăzută în documentația de atribuire. 

49 

Stația de 110 kV – componentă inclusă 
în proiect 
Vă rugăm să confirmați dacă, pentru 
stația de 110 kV, oferta trebuie să 
includă doar partea de utilizator sau și 
tariful de racordare aferent acesteia. 

Stația de transformare 110 kV nu face parte din scopul prezentei licitații, fiind realizată printr-un contract separat, 
gestionat de Beneficiar. 
În consecință, oferta nu trebuie să includă nici partea de utilizator și nici tariful de racordare aferent stației de 110 kV. 

50 

Documentație tehnică pentru 110 kV 
Există disponibilă o schemă monofilara 
sau o documentație tehnică mai detaliată 
privind partea de 110 kV? 
Dacă da, vă rugăm să o puneți la 
dispoziție. 

Stația de transformare 110 kV nu face parte din scopul prezentei licitații, fiind realizată printr-un contract separat, 
gestionat de Beneficiar. 
 
Documentația tehnică aferentă părții de 110 kV este gestionată separat de Beneficiar și nu este relevantă pentru 
elaborarea ofertelor în cadrul prezentei proceduri EPC. 
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 Sistem de stocare – clarificare privind 
includerea în proiect 
În planul DWG este marcat un spațiu 
pentru stocare, însă în documentație nu 
este menționat un sistem de stocare. 
Vă rugăm să confirmați dacă stocarea 
face parte din proiect sau dacă acel 
spațiu este doar rezervat pentru o 
eventuală dezvoltare ulterioară. 

Sistemul de stocare a energiei (BESS) nu face parte din scopul prezentei licitații EPC. 
 
Spațiul marcat pentru stocare în planșele DWG corespunde unui proiect de stocare aflat în curs de dezvoltare, derulat 
separat de prezentul demers și fără impact asupra domeniului de aplicare al contractului EPC pentru centrala 
fotovoltaică. 

52 

Divergențe între AC, ATR și Caietul de 
Sarcini 
Am identificat diferențe între informațiile 
din Autorizația de Construire, ATR și 
Caietul de Sarcini. 
Vă rugăm să confirmați dacă ATR-ul 
poate fi modificat / actualizat, astfel încât 
să fie aliniat cu cerințele din Caietul de 
Sarcini și cerințele Beneficiarului. 

Diferențele identificate între Autorizația de Construire, ATR și Caietul de Sarcini sunt exclusiv la nivelul echipamentelor și 
al capacității instalate în curent continuu (DC), în timp ce puterea aprobată în curent alternativ (AC) rămâne 
neschimbată. 
 
Aceste diferențe nu afectează valabilitatea Autorizației de Construire și nici a ATR, întrucât parametrii de racordare în AC 
rămân aceiași. 
 
Actualizarea echipamentelor și a capacității în DC va fi realizată la momentul oportun, în sarcina Beneficiarului, conform 
cerințelor legale aplicabile, fără impact asupra obiectului prezentei licitații EPC. 
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Va rugam sa ne comunicati data la 
care se poate organiza o vizita in teren si 
o persoana de contact din partea 
companiei Dvs. pentru a facilita accesul 
la locatia unde se va dezvolta Parcul 
Fotovoltaic in loc. Turda. 

În ceea ce privește vizita în teren, amplasamentul poate fi vizitat în orice moment, fără programare prealabilă, utilizând 
informațiile de localizare puse la dispoziție în documentația de licitație. 
 
Nu este necesară prezența unui reprezentant al Beneficiarului pentru accesul la locație. 
 
De asemenea, ofertanții au la dispoziție scanarea din dronă a amplasamentului, care permite analiza configurației 
terenului și a elevațiilor existente, accesibilă la următorul link: 
 
https://app.sitemark.com/shared/e826ea3a-71b4-4ee3-8199-95e5e8d7351e 

54 

Va rugam sa ne comunicati daca 
valoarea pentru productia anuala a CEF 
se va lua in considerare la parametrul 
P95 (conform simulare in programul 
PVsyst), conform documentatei de 
licitatie si criterii de atribuire, valoarea 
productiei anuale fiind un parametru 
care este punctat in oferta tehnica. 

Valoarea producției anuale a centralei electrice fotovoltaice care va fi luată în considerare în cadrul ofertei tehnice și a 
criteriilor de atribuire este cea determinată la nivelul P95, conform simulărilor realizate în programul PVsyst, în 
concordanță cu prevederile documentației de licitație. 

55 

Avem rugamintea de a transmite 
pentru toti participantii la licitatie, daca 
se accepta ca valoarea productiei anuale 
sa fie raportata la indicele P50 din 
simularea in programul Pvsyst. 

Nu se acceptă raportarea valorii producției anuale la indicele P50. 
 
Conform documentației de licitație și criteriilor de atribuire, valoarea producției anuale care trebuie declarată și evaluată 
în oferta tehnică este cea determinată la nivelul P95, pe baza simulărilor realizate în programul PVsyst. 



 

Public 
27 

56 

Avem rugamintea de a ne comunica 
daca valoarea Ratei de performanta (PR) 
a Centralei Fotovoltaice  se va calcula in 
functie de productia anuala sau se va 
prelua din simularea de productie in 
programul Pvsyst. 
Toate valorile din simularea in programul 
Pvsyst (Rata de performanta PR, 
productia specifica, productia de energie 
anuala, rata de performanta lunara) sunt 
calculate de catre programul PVsyst 
implicit, doar la indicatorul P50. 

Rata de Performanță (PR) a Centralei Fotovoltaice va fi preluată din simularea realizată în programul PVsyst, conform 
metodologiei standard a acestuia. 
 
PR este un indicator tehnic de eficiență al sistemului și nu este dependent de nivelul de probabilitate climatică (P50, P90, 
P95), acestea aplicându-se exclusiv producției de energie. 
 
Programul PVsyst permite simularea și raportarea tuturor indicatorilor relevanți, inclusiv producția de energie, pentru 
orice nivel de probabilitate dorit (P50, P90, P95). 

57 

Avem rugamintea de a ne comunica 
cum se va calcula valoarea pretului per 
MW a centralei Fotovoltaice, impartind 
valoarea ofertei la capacitatea instalata 
de 50MWp (DC) sau la puterea de 
injectie in retea de 29.4MW(AC)? 

Conform Anexa C – Criterii de eligibilitate, evaluare și departajare a ofertelor, evaluarea financiară se realizează exclusiv 
pe baza valorii totale a ofertei. 
Nu se solicită și nu se evaluează un preț exprimat per MW (DC sau AC) în cadrul prezentei proceduri. 
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Având în vedere documentația vastă și 
complexitatea lucrărilor ce urmează a fi 
proiectate și executate precum și 
perioada concediilor din perioada 
sarbatorilor de iarna in care majoritatea 
furnizorilor de materiale si echipamente 
au avut activitatea  întrerupta pana la 
dada de 12 ianuarie 2026, ceea ce face 
dificila obținerea de oferte competitive 
pana la data depunerii licitatiei, avem 
rugămintea de a amâna termenul de 
depunere a ofertelor pana la data de 27 - 
februarie 2025. 

Având în vedere solicitarea primită, Beneficiarul a decis prelungirea termenului de depunere a ofertelor. 
 
Noul termen de depunere a ofertelor va fi 26 februarie, față de termenul inițial de 5 februarie. 
 
Prelungirea termenului va fi comunicată tuturor ofertanților în mod oficial, prin publicarea unei erate la documentația de 
atribuire. 
 
Celelalte prevederi ale documentației de atribuire rămân neschimbate. 

59 

In situatia amanarii termemului de 
depunerea a ofertei avem rugamintea de 
a ne comunica care este termenul linita 
in care se vor putea transmite eventuale 
solicitari de clarificari. 

Ca urmare a modificării termenului de depunere a ofertelor, Beneficiarul a decis introducerea unei noi runde de 
clarificări, cu următoarele termene: 
 
Termen limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări: 
05 februarie 2026, ora 17:00 (ora României); 
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referitor la secțiunea A din Conditii de 
eligibilitate - A3 punctul 2, vă rugăm să 
analizați echivalarea certificărilor IOSH și 
NEBOSH solicitate managerului HSE, cu 
certificarea de auditor intern conform 
ISO 45001 și certificarea de 
auditor al sistemului de management 
integrat conform ISO 9001, ISO 14001 și 
ISO 45001. Se acceptă certificări echivalente NEBOSH / IOSH, cu condiția demonstrării competențelor operaționale HSE relevante 

pentru proiecte EPC similare, în conformitate cu legislația aplicabilă în România în domeniul securității și sănătății în 
muncă. 

Nb. Request for clarification  Contracting Entity's response 

1 

With regards to the Yield LD at between 
PAC-FAC and the PR LD projected to the 25 
project lifetime from PAC as per Chapter 8 
Employer Requirements. This to me seems 
as if it was sort of a double penalizing 
mechanism in the 2 year period until 
FAC.  Could you please confirm or clarify 
my interpretation? 

No double penalization is intended. 
 
As defined in Chapter 8 of the Employer’s Requirements, for any given test period only the highest performance shortfall 
(Production, PR, or Availability) is considered for Liquidated Damages, and Liquidated Damages are applied only once per 
test. 
 
The PR Liquidated Damages projected over the 25-year lifetime apply only if a PR shortfall is confirmed at the relevant 
Performance Test, and they do not cumulate with Yield Liquidated Damages for the same test period. 
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2 

With reference to the PR LD from 
PAC/FAC we interpret that the equation is 
likely to result in higher than market 
standard compensation and our usual 
limitation and approach. As per our 
experience and industry knowledge each 
% shortfall in PR is usually compensated in 
sufficient manner if the LD is aggregated 
taking into account 10 years of operation 
time which shall allow the Owner to make 
up for the revenue loss caused by the 
underperformance reflected by the lower 
PR. 

The PR Liquidated Damages methodology is defined in Chapter 8 of the Employer’s Requirements and forms part of the 
contractual framework of this tender. 
 
The projection over the project lifetime is not a raw 25-year aggregation, as the calculation includes price averaging, 
inflation assumptions and an actualization factor (/2), resulting in a discounted value reflecting the long-term impact of 
PR underperformance. 

3 

As regards to the yield compensation in 
the 2 year period, I wonder if I understand 
it correctly that this is a weather 
independent hard requirement. Our usual 
concern with this is mainly due to forces 
outside our control like weather, which 
can greatly impact the production over 
specific duration even if specific or 
multiple weather historical datasets are 
utilized for the forecast. The other aspect is 
the DAM price in that future period which 
can’t be foreseen or estimated by us 
resulting in even greater exposure and risk 
on EPC. 

The yield compensation during the two-year period is not a weather-independent hard requirement. 
 
As defined in Chapter 8 of the Employer’s Requirements, production guarantees and related Liquidated Damages apply 
only if the recorded annual irradiation exceeds the defined threshold (1300 kWh/m²). If this condition is not met, 
production shortfall is not assessed. 
 
Regarding pricing, the Liquidated Damages are calculated using the actual average DAM price for the relevant test period, 
as defined in the ER, and not based on forecasts or assumptions made by the Contractor. 
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4 

Could you please confirm if my 
interpretation is correct whether the 
probability value is indeed P95 as basis for 
the the PR guarantee and PV syst 
simulation? Yes, your interpretation is correct: the basis for the guarantee and for the PVsyst simulation is P95. 

5 

Based on the file “Anexa_13_Pret-detaliat-
EPC-Turda-RO-ENG”: 
 
2.2.3 Drainage system 
Please clarify whether drainage is required 
at this site. We believe that a drainage 
system is not necessary at this site. 

The Contractor shall ensure adequate surface water drainage so that rainwater does not accumulate within the PV plant 
and does not cause soil erosion or damage to internal roads, foundations, or other plant components. 
 
Drainage solutions shall be site-specific and proportionate, allowing rainwater to flow freely, and shall be implemented 
only where necessary, based on the civil design and local site conditions. 
 
Typical measures may include shallow ditches or V-shaped channels along internal roads, where required. 
 
Any drainage works shall be designed by the Contractor’s civil engineering team and implemented in accordance with the 
approved drawings. 

6 

2.2.5 Internal access roads.  
Recommendations are needed on the choice 
of road type (dirt, gravel, asphalt, etc.). 

The internal access roads shall be designed and constructed to safely allow the transit of trucks and utility vehicles with a 
maximum load of 40 tons, both during construction and operation. 
 
The type of road (dirt, gravel, stabilized gravel, asphalt, etc.) shall be proposed by the Contractor based on site conditions, 
traffic requirements, durability, and long-term operation needs, in compliance with the Employer’s Requirements. 

7 

2.2.6 External access roads. 
Recommendations are needed on the choice 
of road type (dirt, gravel, asphalt, etc.). Also, 
сould you clarify how many entrances there 
will be to the solar station? Will there be one 
entrance from the factory side and another 
from the village side? 

External access to the PV plant shall be provided from both directions, in accordance with the Situation Plan. 
 
One access is foreseen from the industrial/factory side, and a second access from the village side, ensuring adequate 
logistics during construction and operation. 
 
The type of external access roads (dirt, gravel, asphalt, etc.) shall be proposed by the Contractor, based on local 
conditions, traffic requirements, and applicable regulations, and shall be designed to ensure safe and reliable access to 
the site. 
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8 

2.2.20 Security system with supporting 
structure...  
Will lighting poles and CCTV be installed 
around the entire perimeter? Or only at 
transformer substations? 

The CCTV and lighting system scope is defined in Section 3.8 of the Employer’s Requirements. 
 
In accordance with this section, the CCTV system and perimeter lighting are to be installed along the entire perimeter of 
the PV plant, including gates and the O&M building, and are not limited only to transformer substations within the PV 
plant. 
 
Lighting and CCTV for the 20/110 kV transformer station (delivery substation) are not part of the scope of this tender. 
 
Perimeter lighting is not permanent and shall be activated only in case of alarms or manually for interventions, as 
specified in the Employer’s Requirements. 

9 

2.2.21 Cyber security. 

Please clarify what exactly should be 

included in this item. 

Cyber security requirements refer to the protection of the PV plant digital systems, in particular the monitoring and SCADA 
systems and the associated data transmission, as described in the Employer’s Requirements. 
 
These requirements include, as a minimum: 
 
secure data transmission (e.g. firewall, FTP/SFTP), 
 
controlled and secure remote access, 
 
redundancy of communication links and servers, 
 
in line with the datalogger, data recording, transmission and treatment requirements and IEC 61724. 
 
Cyber security related to external systems (e.g. Grid Operator systems or the 20/110 kV transformer station) is not part of 
the scope of this tender. 
 
If cyber security measures are considered inherent to the SCADA or security systems of the PV plant, they may be priced 
as part of those systems and may be quoted with a value of zero in the price breakdown. 
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10 

2.2.26 Other. 
Please clarify what exactly should be included 
in this item. 

The item “2.2.26 Other” is intended to cover minor ancillary works, materials, or services that are necessary for the proper 
completion and functioning of the PV plant, but which are not explicitly listed as separate line items in the price 
breakdown. 
 
This item shall not include major systems or equipment already covered elsewhere in the price structure and shall not 
introduce additional scope beyond the Employer’s Requirements. 
 
If no such additional items are identified by the Contractor, this item may be quoted with a value of zero. 

11 

5. Initial set of spare parts. Minimum spare 
parts list. 
Could you please clarify what spare parts are 
to be included and in what quantities? What 
should be done with them if they are not 
needed? 

The initial set of spare parts, including the required components and quantities, is defined in Section 9.12 of the 
Employer’s Requirements. 

12 

 
Does a full drainage system do be designed 
and implemented? 

The Contractor shall ensure adequate surface water drainage so that rainwater does not accumulate within the PV plant 
and does not cause soil erosion or damage to internal roads, foundations, or other plant components. 
 
Drainage solutions shall be site-specific and proportionate, allowing rainwater to flow freely, and shall be implemented 
only where necessary, based on the civil design and local site conditions. 
 
Typical measures may include shallow ditches or V-shaped channels along internal roads, where required. 
 
Any drainage works shall be designed by the Contractor’s civil engineering team and implemented in accordance with the 
approved drawings. 

13 
Would a prefab/container building be 
accepted ? 

Yes, a prefabricated/container-type building is accepted, provided that it is a permanent installation and fully complies 
with all requirements defined for the O&M building (minimum surface, functional spaces, utilities, insulation, equipment, 
and architectural integration). 
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14 
A full perimeter LED illumination to be 
installed? 

Permanent illumination is not required. 
 
Perimeter LED lighting shall be installed along the fence, gates, and O&M building and shall be activated only in case of 
alarms or incidents, or manually for interventions, in accordance with the Employer’s Requirements. 
 
The perimeter lighting system shall be designed and laid out to complement the surveillance and intrusion detection 
systems, contributing to enhanced site security during alarms or incidents. 

15 Might first year degradation exceed 0,7%? 

Yes. 
The degradation limit of maximum 0.7% per year refers to the annual degradation rate over the lifetime of the plant. 
 
A higher degradation in the first year is acceptable, provided that the average annual degradation over the operating 
period does not exceed 0.7% per year, in line with the Employer’s Requirements. 

16 
Production Guaranty to be provided 
mandatory? 

Yes. 
The Production Guarantee refers to the annual guaranteed energy production, which is a mandatory contractual 
commitment and also forms part of the technical evaluation and scoring criteria, as defined in the tender documentation. 

 


